



Stengt Oktober 2017 til medio Januar 2018.
Tilkomst fra sør etter denne perioden.

Det etterstrebes å holde åpent gjennom hele byggefasen.
Kortere perioder med stenging må påregnes ifbm steinlegging.

Stengt Oktober 2017 til medio Januar 2018.
Tilkomst fra sør etter denne perioden.

P-GARASJE

Fasen er planlagt ferdigstilt 18/4-2018.

Tegnforklaring

- Arbeidsområde
- Parkering åpen
- Parkering stengt
- Entreprisegrense
- Kjøreretning
- Innkjøring stengt
- Innkjøring åpen
- Ny tilkomst til parkering

REV.	ANT.	BESKRIVELSE	SIGN.	KONTR.	DATO
B		Oppdatering fremdrift	KrH	MH	21.11.17
A	01	Oppdatering tekst	ÅW	MH	25.08.17
A		Arbeids tegning	ÅW	MH	05.07.17

BIR Nett AS		MÅL	1 300
Nordnes		TEGNER	ÅW
Stenging av garasjeanlegg		SAKSBEH.	MH
August 2017 - Juli 2018		PROSJEKTL.	KH
Oversiktstegning		KONTR.	MH
		DATO	05.07.17
		PROSJEKT NR	535070 -04

		REV	B
Tegningsnummer		535070-04_480	

Foreløpig oversikt over stengning av garasjeanlegg.
Det kan oppstå endringer underveis, men dette vil isåfall bli varslet.